

Ogłoszenie nr 500090842-N-2018 z dnia 24-04-2018 r.

Otwock:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500073454-N-2017

Data: 12/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Otwock, Krajowy numer identyfikacyjny 1326877000000, ul. ul. Armii Krajowej 5, 05400 Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mail umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.

Adres strony internetowej (url): www.bip.otwock.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5)

W ogłoszeniu jest: 1. W razie zaistnienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności i których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a które mogą skutkować niemożnością dotrzymania terminów określonych w Harmonogramie, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o ich wystąpieniu i ustaniu. 2. Jeśli Wykonawca zgodnie z ust. 1 zawiadomi o wystąpieniu wskazanych tam okoliczności, wówczas strony uzgodnią nowe terminy wykonania etapów robót, które w stosunku do terminów poprzednich mogą być przesunięte o czas nie dłuższy niż czas trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1. Natomiast w przypadku braku takiego zawiadomienia ze strony Wykonawcy, będzie on zobowiązany do dotrzymania terminów dotychczasowych, niezależnie od wystąpienia wyżej wskazanych okoliczności. 3. Ustalenie, zgodnie z ust. 2, nowych terminów wykonania robót, musi nastąpić w formie pisemnej w formie zaktualizowanego harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego. 4. Zmiana terminów wskazanych w ustępach powyżej jest możliwa jedynie w przypadku braku zmiany terminów końcowych wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. 5. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w następujących sytuacjach: 1) w przypadku wystąpienia przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, powodującej zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy; 2) w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia; 3) w przypadku wstrzymania robót na skutek decyzji organów administracji publicznej o ile wstrzymanie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w przypadku wystąpienia braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków pogodowych, jeżeli warunki pogodowe były anomalią pogodową, niemożliwą do przewidzenia w polskiej strefie klimatycznej. Okoliczności te Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w formie pisemnych notatek ze szczegółowym opisem, poświadczonym wydrukiem ze strony IMiGW osobno na każdy dzień występowania i na bieżąco uzyskiwać ich potwierdzenie poprzez podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego. 6. W sytuacji jak w ust. 5 strony ustalą nowy, możliwie najkrótszy, termin zakończenia prac objętych niniejszą Umową. 7. Zastosowanie zapisu ust. 5 powinno uwzględniać terminy realizacji rozbudowy i nadbudowy żłobka w ramach programu Maluch plus 2018 oraz dofinansowania termomodernizacji. 8. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiana wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie w

przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 2) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 r. poz. 847), 3) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, zastosowania zamiennych materiałów lub zaniechania wykonania części robót, 5) zmiany polegające na zmianie personelu oraz podwykonawców, których zasoby były wykazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, jednak osoby wskazane do realizacji przedmiotu umowy oraz podwykonawcy muszą spełniać, co najmniej warunki brzegowe udziału w postępowaniu. W przypadku takiej zmiany Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie spełniania warunków przez osoby lub podmioty w treści odpowiadającej składanym wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokonanie zmiany możliwe jest po akceptacji przez Zamawiającego, przy czym do zmiany Podwykonawców stosuje się odpowiednio zapisy § 10 umowy. 9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. 1, 2, 3, 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie zmienionych przepisów lub zaistnienia okoliczności powodujących wykonanie robót zamiennych, zastosowania zamiennych materiałów lub zaniechania wykonania części robót, 10. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. W razie zaistnienia okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności i których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć przy zawieraniu Umowy, a które mogą skutkować niemożnością dotrzymania terminów określonych w Harmonogramie, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o ich wystąpieniu i ustaniu. 2. Jeśli Wykonawca zgodnie z ust. 1 zawiadomi o wystąpieniu wskazanych tam okoliczności, wówczas strony uzgodnią nowe terminy wykonania etapów robót, które w stosunku do terminów poprzednich mogą być przesunięte o czas nie dłuższy niż czas trwania okoliczności, o których mowa w ust. 1. Natomiast w przypadku braku takiego zawiadomienia ze strony Wykonawcy, będzie on zobowiązany do dotrzymania terminów dotychczasowych, niezależnie od wystąpienia wyżej wskazanych okoliczności. 3. Ustalenie, zgodnie z ust. 2, nowych terminów wykonania robót, musi nastąpić w formie pisemnej w formie zaktualizowanego harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego. 4. Zmiana terminów wskazanych w ustępach powyżej jest możliwa jedynie w przypadku braku zmiany terminów końcowych wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. 5. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w następujących sytuacjach: 1) w przypadku wystąpienia przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, powodującej zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy; 2) w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia; 3) w przypadku wstrzymania robót na skutek decyzji organów administracji publicznej o ile wstrzymanie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w przypadku wystąpienia braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków pogodowych, jeżeli warunki pogodowe były anomalią pogodową, niemożliwą do przewidzenia w polskiej strefie klimatycznej. Okoliczności te Wykonawca zobowiązany jest dokumentować w formie pisemnych notatek ze szczegółowym opisem, poświadczonym wydrukiem ze strony IMiGW osobno na każdy dzień występowania i na bieżąco uzyskiwać ich potwierdzenie poprzez podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania Zamawiającego. 6. W sytuacji jak w ust. 5 strony ustalą nowy, możliwie najkrótszy, termin zakończenia prac objętych niniejszą Umową. 7. Zastosowanie zapisu ust. 5 powinno uwzględniać terminy realizacji rozbudowy i nadbudowy żłobka w ramach programu Maluch plus 2018 oraz dofinansowania termomodernizacji. 8. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiana wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 2) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2017 r. poz. 847), 3) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, zastosowania zamiennych materiałów lub zaniechania wykonania części robót, 5) zmiany polegające na zmianie personelu oraz podwykonawców, których zasoby były wykazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, jednak osoby wskazane do realizacji przedmiotu umowy oraz podwykonawcy muszą spełniać, co najmniej warunki brzegowe udziału w postępowaniu. W przypadku takiej zmiany Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie spełniania warunków przez osoby lub podmioty w treści odpowiadającej składanym wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokonanie zmiany możliwe jest po akceptacji przez Zamawiającego, przy czym do zmiany Podwykonawców stosuje się odpowiednio zapisy § 10 umowy. 6) Zmiana sposobu rozliczenia tj. Zamawiający dopuszcza rozliczenie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1 – potwierdzonego odebraniem protokołem odbioru (bez zastrzeżeń), w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 pkt. 2 nie będzie możliwa z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 pkt. 1, 2, 3, 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie zmienionych przepisów lub zaistnienia okoliczności powodujących wykonanie robót zamiennych, zastosowania zamiennych materiałów lub zaniechania wykonania części robót, 10. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-04-27, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-30, godzina: 11:00,