INWESTOR:

Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
tel. 22 779 20 01, fax. 22 779 42 25

e-mail: umotwock@otwock.pl

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA UL. KONARSKIEGO W OTWOCKU

ADRES OBIEKTU:
UL. KONARSKIEGO, OTWOCK, POW. OTWOCKI, WOJ. MAZOWIECKIE

WYKONAWCA: "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w
Inzynierii Lagdowej Michat Michniewicz
MM ul. Krétka 7B lok.13, 05-400 Otwock
Projekt tel. 693-391-964, fax. 22 779-28- 33,

michal.michniewicz@gmail.com
NIP: 8132845460 REGON: 146653826

OPRACOWAL:
Projektant:

mgr inz. Michat Michniewicz Nr upr.: PDK/0120/POOD/08

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Maj 2018 r.



mailto:umotwock@otwock.pl

PRZEBUDOWA UL. KONARSKIEGO W OTWOCKU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 05.2018

l. CZESC OPISOWA

SPIS TERSCI

1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

2. CHARAKTERYSTYKA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO W ZAKRESIE PROJEKTU.

3. ORGANIZACJA SPOSOBU ZABEZPIECZENIA ROBOT PROWADZONYCH W PASIE
DROGOWYM.

4. ETAPY REALIZACJI ROBOT

5. WYSTEPUJACE ZAGROZENIA.

6. UWAGI WYKONAWCZE.

aa ~ b~ b



PRZEBUDOWA UL. KONARSKIEGO W OTWOCKU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 05.2018

1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 991)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem. (Dz. U. Nr 177 poz.
1729).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

Instrukcja o znakach drogowych pionowych ( Zatgczniki nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipiec 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania na drogach  Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r.

Instrukcja oznakowania robo6t w pasie drogowym ( MP Nr 24. poz 184 z
dnia 18.06.1990r.).

2. CHARAKTERYSTYKA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO W
ZAKRESIE PROJEKTU.

Droga ma charakter drogi lokalnej rozprowadzajgcej ruch na drogi wewnetrzne
i do posesji. Droga stanowi ponadto dojazd do szpitala. Zarzadcg drogi jest
Miasto Otwock. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng w bardzo
zdegradowanym stanie.

Komunikacja piesza obecnie odbywa po istniejgcym chodniku, chodnik nie
podlega pzebudowie.

Dane techniczne istniejgcej drogi:

dtugos¢ okoto 460 m,

dopuszczalny nacisk na 0$ 100 kN,
szeroko$¢ jezdni z betonu asfaltowego 5,5 m,
szeroko$¢ pobocza 0,8 — 2,5 m,

odwodnienie — bez zmian
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3. ORGANIZACJA SPOSOBU ZABEZPIECZENIA ROBOT
PROWADZONYCH W PASIE DROGOWYM.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia prac zgodnie
z obowigzujacymi zasadami BHP na budowie.

Opracowanie obejmuje sposob zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie
drogowym zgodnie z zatgczonym projektem w zwigzku z przebudowg drogi
polegajgcej na wykonaniu nakfadki asfaltowej. Przewiduje sie zamkniecie
catego odcinka z dopuszczeniem dojazdu do posesji i szpitala oraz pojazdéw
budowy.

4. ETAPY REALIZACJI ROBOT

Brak etapow.
UWAGI:

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z wtascicielami przylegtych
posesji sposéb dojazdu do nich.

W trakcie realizacji robo6t nalezy prowadzi¢ reczne sterowanie ruchem.

Wygrodzenie nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem, w stosownej
odlegtosci majgcej na celu zabezpieczenie miejsca pod prowadzone roboty,
znaki ustawié, tak jak wskazuje projekt organizaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu robét,
zakresu ograniczen w ruchu pojazdow oraz sposdéb oznakowania z
administracjg szpitala przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.

Przewidziano prowadzenie robé6t wytacznie w_trybie weekendowym, od
godz. 18.00 w piagtek do 22.00 w niedziele. Mozliwe jest etapowanie robét z
podzialem realizacji na kolejne weekendy, pod warunkiem pozostawienia
terenu budowy w stanie umozliwiajgcym bezpieczny dla pieszych i
pojazdéw ruch na drodze. Powyzsze uwarunkowania podyktowane sa
duzym ruchem na ul. Konarskiego w dni robocze spowodowanym
dojazdem pacjentéw i odwiedzajacych do szpitala.

5. WYSTEPUJACE ZAGROZENIA.
Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidywane sg nastepujgce
zagrozenia:

e przygniecenie ciezkimi elementami - przy zatadunku roztadunku
materiatow budowlanych,
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e ruch na drodze publicznej - catodobowo, w sgsiedztwie prowadzonych
robét,

e najechanie sprzetem budowlanym — w trakcie robdt z wykorzystaniem
sprzetu budowlanego,

e oparzenie — podczas wykonywania robot z uzyciem urzgdzen
wytwarzajgcych wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek, jak
réwniez przy uktadaniu warstw bitumicznych

¢ silny wiatr, huragan, wytadowania atmosferyczne — wystepujgce losowo.

6. UWAGI WYKONAWCZE.

Oznakowanie (wygrodzenie) barierami drogowymi winno by¢é zamocowane na
wysokosci 1,20 m od poziomu terenu zgodnie z zasadami oznakowania w
obszarze zabudowanym. Umiejscowienie urzgdzen bezpieczehstwa ruchu
pieszego zgodnie z okreslong lokalizacja w projekcie zabezpieczenia robot w
pasie drogowym, posadowione stabilnie w terenie.

Wielkos¢ znakow — znaki srednie

Podstawowe wymiary znakow podano w tabeli 1.1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z
2003r. poz. 2181)

Stosowac folie odblaskowa typu 2 okreslong w pkt 1.2.2 oraz pkt 1.3. tabela
1.2 1.3 ww. Rozporzgdzenia

Po zakonczeniu robdt i przywrdceniu pasa drogowego do uzytku ustawione
oznakowanie nalezy usungc.

Odpowiedzialnym za oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa ruchu jest przedstawiciel
wykonawcy.

Przewidywany termin realizacji do grudzieh 2019r.

. CZESC RYSUNKOWA




